

Beteiligungsverfahren Kastanienallee

Zeitplan zum Verfahrensvorschlag im Ausschuss am 13.11.08

Verfahrensbeteiligte:

SenStadt (VII B, VII E, IVC)
Denkmalschutz/ Kontaktarchitekt
VLB
Polizei
BVG
NUON
TBA Pankow, TBA Mitte
BA Pankow, Abt. Jugend
(Koordinierung Beteiligung)

Anwohner und Gewerbetreibende
BV Teutoburger Platz
BI Kastanienallee
BIOS
ADFC ; ADAC
Seniorenvertretung
Fuss e. V., Carambolage e.V.
LV Selbsthilfe (Behindertenverbände)
Behindertenbeirat
Behindertenbeauftragter

und weitere

Verfahrensverantwortliche : BStR Ord und S.T.E.R.N.

Was	Wann
Begehung / Berollung mit Landesverband Selbsthilfe, Behindertenbeirat, Behinderten- beauftragten und Seniorenvertretung	19. Januar 2009 15.00 Uhr Treffpunkt Kastanienallee / Schönhauser Allee
Anwohnerversammlung zur erneuten Vorstellung der Planung und Varianten und zur Erläuterung des Verfahrens	20. Januar 2009 19.00 Uhr GLS Sprachenschule Kastanienallee 82
5- wöchige Auslegung der Planung (auch die Varianten)	21. Januar bis 20. Februar 2009 S.T.E.R.N. Schwedter Straße
Frist für die schriftlich einzureichenden Hinweise, Einwände und Anregungen	20. Februar 2009
Abforderung von Stellungnahmen zu den Hinweisen, Einwänden und Anregungen	bis 01. März
Auswertung und Abwägung der Hinweise, Einwände und Anregungen	bis Ende März 2009
Erörterungsveranstaltung (en) mit den Verfahrensbeteiligten	02. April 2009
ggf. Überarbeitung der Entwurfsplanung	April 2009 Reserve : Anfang Mai
Vorlage und Diskussion der Entwurfplanung mit dem Ziel der Beschlussfassung im Ausschuss	1. Lesung 28. April 2009 ggf. 2. Lesung 12. Mai 2009 Reserve 02. Juni 2009
Erstellung BPU	13. Mai (03. Juni) bis spätestens 29. Juni 2009
Abgabe BPU	spätestens am 30.06.2009 15.00 Uhr bei SenStadt

Ferientermine:

Winter: 02.02.09 – 07.02.09

Ostern: 06.04.09 – 18.04.09